



LOGROS Y AVANCES I TRIMESTRE
PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2022

COMITÉ NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO (CNFC)

Mayo 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desde el 16 de febrero de este año, el Gobierno y los sectores productivos han ejecutado acciones concretas para la implementación del Plan 2022 y su Anexo.



Comisiones Técnicas

- ✓ Puertos y Aeropuertos
- ✓ Salud
- ✓ Aduanas
- ✓ Agricultura
- ✓ Ventanilla Única de Comercio Exterior



Las fechas de ejecución de las actividades se han cumplido en un 90% al I Trimestre (Anexo del Plan 2022)



Se cuenta con un **Informe** detallado de los avances realizados en el I Trimestre 2022.



PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES


Implementar la Apostilla electrónica (medida 10):

Se realizó el lanzamiento de la “Plataforma para la implementación de la apostilla electrónica” y el borrador interno del Reglamento de la Ley de la Apostilla Electrónica se encuentra en elaboración.

- ✓ Permitirá gestionar y obtener el apostillado electrónico de documentos
- ✓ Detalla un listado de documentos que se pueden apostillar
- ✓ Validará electrónica, ágil y desde cualquier parte del mundo

Disponible en:

<https://apostilla.rree.gob.sv/login>





PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES



Medida 4: Actualizar los requisitos y cantidad de muestras por grupos de productos.

MINSAL finalizó la revisión de los subgrupos de productos riesgo B (45/45), mientras que los relativos a riesgo C se analizaron 19/95 (20%). Se continuará con la priorización de productos C en la Comisión Técnica de Salud.



Medida 6: Modernizar y automatizar los procedimientos del Laboratorio de Sanidad Animal, Vegetal e Inocuidad de Alimentos.

Se elaboró el “Plan 2022 de modernización y mejoras en procedimientos de Laboratorios del MAG”, el cual se está ejecutando con cooperación de USAID.



Medida 7. Productos no controlados utilizados por el sector plástico

Se identificaron más de 4,000 productos químicos inscritos en DNM por el sector plástico, a fin de actualizar el listado de productos no controlados.



PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES

Implementar Plan de mejoras en las instalaciones de los puestos fronterizos y sus accesos, así como en infraestructura vial (medidas 13 y 25):

Se elaboraron y remitieron a CIFACIL los Planes para mejoras los cuales incluyen inversiones de aproximadamente US\$ 230 millones.

Plan de Infraestructura (DGA):

- Diseño, construcción y equipamiento de las fronteras El Amatillo y Anguiatú
- Construcción de domos inteligentes.

Programa 2022 de inversión pública - 20 proyectos (MOPT):

- Periférico Gerardo Barrios
- By Pass carretera de Sonsonate a Santa Ana
- Viaducto rotonda en intersección Carretera Comalapa y Carretera Litoral (ejecutado).

Programa 2022 de mantenimiento vial – 30 proyectos (FOVIAL):

- Desvío Tejutla – Frontera El Poy
- Carretera CA08W Tramo Ahuachapán – Frontera Las Chinamas



PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES

- Se cuentan con avances importantes en mejora de normativa de comercio exterior (medidas 16 y 18 y 21:



Se actualizó el Reglamento para registro de productos tipo A, B y C.

CIFACIL remitirá propuestas de mejoras a la ejecución del Reglamento



Reformas a la Ley de Sanidad Animal y Vegetal

- ✓ Asistencia técnica USAID
- ✓ Contratación expertos multidisciplinares
- ✓ Hoja de ruta: consulta pública y presentación de anteproyecto en octubre.



Código Aduanero Salvadoreño

- ✓ Asistencia BID
- ✓ Se realizará consulta con el sector privado



PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES

- En cuanto a las mejoras en el uso de nuevas tecnologías se tiene:



Medida 20: Facilitar los servicios al Comercio Exterior brindados por el CIEX-BCR

- ✓ Automatización de autorizaciones del MDN para importación de sustancias químicas (Fase: documentación y base de productos)
- ✓ Integración del módulo de excepciones del MAG para autorizaciones de importación (Fase: construcción módulo)




Medida 21: Implementar plan 2022 para mejorar la infraestructura tecnológica (DGA).

- ✓ Adquisición de equipo tecnológico frontera El Amatillo (ejecutado)
- ✓ Modernización de equipo de bases de datos transaccional (ejecutado)
- ✓ Ampliación y mejora de red inalámbrica (en curso)



PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES



Estrategia Nacional Facilitación del Comercio:

- ✓ Se realizaron visitas de campo a los puestos fronterizos: La Hachadura, El Amatillo, San Cristóbal, El Poy y el puerto de Acajutla
- ✓ Se llevaron a cabo reuniones con: DNM, MAG y DGA



Capacitaciones en comercio exterior:

- ✓ 16 eventos de capacitación por instituciones públicas
- ✓ 1,200 usuarios capacitados



OTROS TEMAS


Impulso a la Cadena Logística

- ✓ Se sostuvo reunión con funcionarios de Honduras y El Salvador con el propósito de establecer alianzas estratégicas para el desarrollo de la cadena logística de ambos países.
- ✓ Se persigue favorecer el traslado de mercancías entre puerto Cortés y Puerto de La Unión.
- ✓ Aprovechar infraestructura binacional como canal seco, puertos, el nuevo puesto fronterizo de El Amatillo, entre otros.
- ✓ Se comunicarán los avances con los sectores productivos.





PRÓXIMOS PASOS



Próxima reunión del Comité: 28 de julio 2022

Convocar, entre otras, a las Comisiones Técnicas: Economía, Salud, Relaciones Exteriores, Medicamentos y Obras Públicas y Transporte.

Se continuará el trabajo coordinado del gobierno y los sectores productivos para fortalecer el Comité Nacional para así contribuir a la facilitación del comercio.



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE ECONOMÍA