

COMITÉ NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO
PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2021



Coordinación: Ministerio de Economía y Secretaría de Comercio e Inversiones
 Ejecución: Entidades Responsables
 Última revisión: 28 de abril de 2021

A continuación, se detallan las acciones estratégicas que se llevarán a cabo durante el 2021 por parte del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, integrado por las instituciones de gobierno vinculadas al comercio exterior y los sectores productivos representados en la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL.

Para ello, se continuará con su ejecución a través de Comisiones técnicas integradas por dichas instituciones y CIFACIL, en las cuales se dará seguimiento e informe sobre la implementación del Plan de Acción del Comité.

COD.	MEDIDA	INSTITUCION RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	FINANCIAMIENTO
OBJETIVO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO A LARGO PLAZO (Arts. 8.1 y 23.2 AFC)					
1.	Elaborar la Estrategia Nacional de Facilitación del Comercio Público-Privada 2020-2025	GOES-MINEC / GOES-SCI	Estrategia Nacional de Facilitación del Comercio aprobada	oct-21	USAID
OBJETIVO 2: REDUCCIÓN DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO REGIONAL Y CON TERCEROS PAÍSES (Arts. 8 y 10.1 AFC)					
2.	Implementar acciones para eliminar los obstáculos técnicos al comercio regional y con terceros países.	GOES-MINEC / GOES-SCI	Acciones para eliminar obstáculos al comercio implementadas	dic-21	GOES
OBJETIVO 3: REDUCCIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS A TRAVÉS DE SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAS EN PROCESOS DE CONTROL (Arts. 2, 8, 6.1.4, 10.1, 10.3 y 10.4 AFC)					
3.	Mejorar el procedimiento de importación y exportación de muestras sin valor comercial.	GOES-DGA	Procedimiento mejorado implementado	jun-21	GOES
4.	Mejorar los procesos que realiza el MINSAL para el análisis de muestras, almacenaje, devolución y descarte de las mismas.	GOES-MINSAL	Procesos mejorados implementados	oct-21	USAID
5.	Mejorar los procesos y/o trámites del MINSAL que se realizan a través de la Ventanilla Única (CIEX).	GOES-BCR / GOES-MINSAL	Procesos del MINSAL en el CIEX mejorados implementados	dic-21	GOES y cooperación internacional
6.	Mejorar el procedimiento aplicable a los productos químicos controlados.	GOES-MINSAL / GOES-DNM	Procedimiento mejorado implementado	oct-21	GOES y cooperación internacional

COD.	MEDIDA	INSTITUCION RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	FINANCIAMIENTO
7.	Mejorar el procedimiento para obtención de la certificación de planta.	GOES-MAG	Procedimiento mejorado implementado	oct-21	GOES y cooperación internacional
8.	Mejorar los procedimientos para la obtención de permisos fito y zoonosanitarios, así como de insumos agropecuarios.	GOES-MAG	Procedimientos mejorados implementados	ago-21	GOES con el apoyo de USAID
9.	Simplificar los procesos en los flujos para el manejo de carga aérea y marítima.	GOES-CEPA	Procesos en flujos de carga aérea y marítima simplificados	oct-21	GOES
10.	Armonizar los horarios entre las instituciones involucradas en el manejo de la carga aérea.	GOES-CEPA	Horarios homologados implementados	sept-21	GOES
11.	Mejorar los horarios de atención administrativa en la gestión normal de la carga marítima.	GOES-CEPA	Horarios mejorados implementados	oct-21	GOES
12.	Implementar iniciativa sobre transporte marítimo de corta distancia (ferri) con Costa Rica.	GOES-CEPA / GOES-MOPT	Transporte marítimo de corta distancia operando	dic-21	GOES con el apoyo del Banco Mundial
13.	Velar por la correcta aplicación del Convenio sobre la Apostilla, para documentos notariales administrativos, fotocopias certificadas, auténticas de firma, entre otros.	GOES-RREE	Guía de procedimiento revisada, consultada y publicada	abr-21	GOES
OBJETIVO 4: MEJORA EN INFRAESTRUCTURA (Art. 8.1 AFC)					
14.	Aumentar la capacidad instalada en el Puerto de Acajutla.	GOES-CEPA	Proceso de licitación para la reconstrucción de la bodega 1 iniciado	dic-21	GOES
15.	Aumentar la capacidad operativa de la terminal de carga en el Aeropuerto Internacional.	GOES-CEPA	Contrato presentado en Asamblea Legislativa	oct-21	GOES
16.	Elaborar un estudio de pre factibilidad para mejorar la capacidad en el Patio de Contenedores en el Puerto de Acajutla.	GOES-CEPA	Estudio de pre factibilidad elaborado	dic-21	GOES
17.	Mejorar y dar mantenimiento permanente a las carreteras de acceso a los Puestos Fronterizos.	GOES-MOPT-FOVIAL	Programa de mantenimiento vial 2021 presentado	oct-21	GOES

COD.	MEDIDA	INSTITUCION RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	FINANCIAMIENTO
18.	Implementar Plan de Contingencia para atender la condición de vulnerabilidad de la carretera de Los Chorros.	GOES-MOPT	Plan de Contingencia implementado	jun-21	GOES
19.	Implementar una solución integral a la condición de vulnerabilidad de la carretera de Los Chorros.	GOES-MOPT	Informes semestrales de ejecución del proyecto presentados	oct-21	GOES con cooperación internacional
OBJETIVO 5: ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE FAVOREZCA TRÁMITES ÁGILES Y TRANSPARENTES (Arts. 2.1, 7.7, 8.2, 10.1, 10.2, 10.4 AFC)					
20.	Presentar a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de "Ley General de Aduanas".	GOES-DGA	Anteproyecto de Ley presentado a la Asamblea Legislativa	dic-21	GOES con el apoyo de USAID
21.	Informar sobre los avances en las reformas al CAUCA y RECAUCA.	GOES-DGA	Avance del estatus de las reformas al CAUCA y RECAUCA presentado	jun-21	GOES
22.	Implementar la figura del Operador Confiable.	GOES-DGA	Avances de la implementación del Programa de Operador Confiable	oct-21	GOES
23.	Presentar e implementar propuestas de reformas legales en materia de salud (Certificado de Libre Venta – CLV).	GOES-MINSAL	Reformas legales implementadas	dic-21	GOES con el apoyo de USAID
24.	Presentar e implementar propuestas de reformas legales en materia de salud (Productos riesgo C).	GOES-MINSAL	Reformas legales implementadas	dic-21	GOES con el apoyo de USAID
25.	Implementar propuestas de reformas legales en materia de salud (suplementos nutricionales).	GOES-MINSAL / GOES-DNM	RTS para Alimentos y Regímenes Especiales y Suplementos implementado	dic-21	GOES
26.	Elaborar reformas a la normativa de Ley de Sanidad Vegetal, Animal e Inocuidad	GOES-MAG	Ley de Sanidad Vegetal, Animal e Inocuidad elaborada	oct-21	GOES con el apoyo de cooperación internacional
OBJETIVO 6: PRIVILEGIAR USO DE TECNOLOGÍA PARA FACILITAR EL COMERCIO (Arts. 6.1.4, 7.4, 8.1, 10.1 y 10.3 AFC)					
27.	Continuar con la implementación del sistema informático "Sidunea World".	GOES-DGA	Sistema informático "Sidunea World" para todos los regímenes aduaneros finalizado	oct-21	GOES
28.	Implementar el Plan de Contingencia nacional y regional en la gestión aduanera.	GOES-DGA	Planes de Contingencia nacional y regional implementados	abr-21	GOES

COD.	MEDIDA	INSTITUCION RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	FINANCIAMIENTO
29.	Modernizar el Sistema de Gestión de Riesgo que administra la DGA.	GOES-DGA	Sistema de Gestión de Riesgo modernizado y divulgado	abr-21	GOES
30.	Mejorar la interconexión informática entre CEPA y DGA en el manejo de la carga aérea.	GOES-CEPA / GOES-DGA	Interconexión informática mejorada e implementada	oct-21	GOES
31.	Monitorear permanentemente el funcionamiento de la interconexión de los sistemas informáticos del CIEX con las demás instituciones nacionales y regionales.	GOES-BCR	Monitoreo trimestral sobre el funcionamiento del CIEX realizado	dic-21	GOES
32.	Continuar avanzando en la interconexión del Sistema de Importaciones de CIEX con instituciones públicas.	GOES-BCR	Servicios de la DNM, MAG y OIRSA incorporados a CIEX	dic-21	GOES y cooperación internacional
33.	Informar los resultados de la evaluación sobre el funcionamiento del sistema no intrusivo de la DGA en los puestos fronterizos.	GOES-DGA	Informe de los resultados de la evaluación del sistema no intrusivos presentado	ago-21	GOES
OBJETIVO 7: TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y SECTOR PRIVADO (Arts. 1.1, 1.2, y 2.2 AFC)					
34.	Informar al sector privado sobre trabajos que se tiene previsto realizar en infraestructura vial.	GOES-MOPT	Informes trimestrales de avances presentados	dic-21	GOES
35.	Informar de manera permanente al sector privado sobre avances en temas estratégicos de la región, utilizando preferentemente herramientas virtuales.	GOES-MINEC	Informes trimestrales de avances presentados	dic-21	GOES
36.	Publicar información completa y en formato amigable sobre los procedimientos del Ministerio de Salud.	GOES-MINSAL	Información sobre los procedimientos del MINSAL publicada	oct-21	GOES
37.	Elaborar y publicar manuales de usuario y tutoriales para utilización del SISAM.	GOES-MINSAL	Manuales y tutoriales para la utilización del SISAM publicados	nov-21	GOES con el apoyo de USAID
38.	Capacitar a los usuarios del SISAM en la utilización de dicho sistema.	GOES-MINSAL	Capacitaciones a usuarios del SISAM realizadas	oct-21	GOES con el apoyo de USAID
39.	Capacitar a los usuarios sobre las disposiciones que emiten las distintas instituciones vinculadas con el comercio exterior.	GOES-MINEC	Capacitaciones realizadas	dic-21	GOES y cooperación internacional
40.	Actualizar la base nacional de conductores.	GOES-DGA	Base nacional de conductores actualizada	oct-21	GOES
OBJETIVO 8: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					

COD.	MEDIDA	INSTITUCION RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	FINANCIAMIENTO
(Arts. 1.1, 1.2 y 8.1 AFC)					
41.	Implementar plan de fortalecimiento para puestos fronterizos.	GOES-PNC	Puestos fronterizos con personal adicional fortalecidos	oct-21	GOES
42.	Fortalecer el trabajo en los puntos ciegos identificados, para combatir el contrabando.	GOES-DGA GOES-PNC	Plan de seguridad en puntos ciegos implementado	oct-21	GOES
43.	Capacitar en normativa internacional sobre mejores prácticas en materia de registros sanitarios.	GOES-MINSAL	Plan de capacitaciones en materia de registros sanitarios ejecutado	oct-21	GOES y cooperación internacional
44.	Revisar los procedimientos del laboratorio de sanidad animal.	GOES – MAG	Procedimientos mejorados identificados	dic -21	GOES y cooperación internacional
